


Утверждаю  
 Директор МБОУ Белоберезковская СОШ №1  
 Самоденко А.М.  
 Приказ № 155/от 27.08.2024

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
 по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников  
 в МБОУ Белоберезковская СОШ №1 в 2024/25 учебном году**

Мероприятия		Дата проведения мероприятий	Ответственный
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников</b>			
1.	Приведение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных нормативных документов	Зам. директора по УВР Пехенько Л.Н.
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году	сентябрь 2024 года - май 2025 года	Зам.директора по УВР Пехенько Л.Н.
3.	Формирование составов школьных предметно-методических комиссий	август 2024	Зам. директора по УВР
4.	Организация работы школьных предметно-методических комиссий по разработке заданий, методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ.	август 2024	Зам. директора по УВР
5.	Разработка организационно-технологической модели школьного этапа ВсОШ	август 2024	Зам. директора по УВР
6.	Формирование составов жюри школьного этапа ВсОШ	август 2024	Зам. директора по УВР
7.	Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Белоберезковской СОШ №1 в 2024/25 учебном году.	август 2024	Зам. директора по УВР
8.	Издание приказов:		
	Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в МБОУ Белоберезковская СОШ №1 в 2024/25 учебном году.	август 2024 года	Зам. директора по УВР
	Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ Белоберезковская СОШ №1 2024/25 учебном году	август 2024 года	Зам. директора по УВР
	Об утверждении итогов школьного этапа	ноябрь 2024	Зам. директора

	всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ Белоберезковская СОШ №1 в 2024/25 учебном году		по УВР
	О направлении обучающихся МБОУ Белоберезковская СОШ № 1 на муниципальный этап ВсОШ в 2024-2025 учебном году.	По графику	Зам. директора по УВР
<b>2. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников</b>			
1.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ	в течение года	отдел образования Зам. директора по УВР
2.	Обеспечение взаимодействия ОО с площадками проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад	в течение года	отдел образования Зам. директора по УВР
3.	Совещание со школьными организаторами по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ на территории Брянской области	сентябрь, ноябрь 2024 года	отдел образования
4.	Формирование жюри и необходимой документации по организации и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ.	август, октябрь 2024 года	отдел образования Зам. директора по УВР
5.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитета школьного и муниципального этапов ВсОШ	в течение года	отдел образования
6.	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам в 2024/25 учебном году.	10 сентября – 25 октября 2024 года (по графику)	отдел образования, Зам. директора по УВР
7.	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ в 2024/25 учебном году.	8 ноября – 14 декабря 2024 года (по графику)	отдел образования, Зам. директора по УВР
8.	Направление участников на региональный этап ВсОШ	в соответствии с графиком ЦМПК	отдел образования, Зам. директора по УВР
9.	Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024/25 учебного года	октябрь 2024 - май 2025 года	Зам. директора по УВР
10.	Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ	декабрь 2024 года	отдел образования, Зам. директора по УВР
11.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады с привлечением учреждений дополнительного образования	в течение года	Зам. директора по УВР
12.	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад	в течение года	Зам. директора по УВР Балкарова О.И.
13.	Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им.	В соответствии с	отдел

	Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К.Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др.	графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ	образования, Зам. директора по УВР
14.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	в период проведения этапов ВсОШ	отдел образования Зам. директора по УВР
<b>3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми</b>			
1.	Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год	в течение года	Зам. директора по УВР
2.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.	в течение года	Зам. директора по УВР
3.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО Трубчевского района по работе с одаренными детьми	в течение года	Зам. директора по УВР
4.	Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах	в течение года	Зам. директора по УВР
<b>4. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников</b>			
1.	Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов школы, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим победителей и призеров школьного, муниципального этапов ВсОШ, за участие в работе предметного жюри этапов ВсОШ	в течение года	Директор, Зам. директора по УВР
<b>5. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников</b>			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ	в течение года	Зам. директора по УВР
2.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем	сентябрь 2024- август 2025 года	Зам. директора по УВР

	олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам		
3.	Оформление олимпиадных уголков школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации. Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	август 2024	Зам. директора по УВР
4.	Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	Зам. директора по УВР
5.	Организация работы психологической службы по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	в течение года	Центр ППМС и СП, Зам. директора по ВР
<b>6. Контроль за организацией и проведением ВсОШ</b>			
1.	Проведение мониторинга сайта общеобразовательной организации по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ	в течение учебного года	Зам. директора по УВР
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ	в течение года	Зам. директора по УВР я
3.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации	в течение года	отдел образования, Зам. директора по УВР
4.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	сентябрь 2024 - май 2025 года	отдел образования, Зам. директора по УВР, общественные наблюдатели
5.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	отдел образования Зам. директора по УВР
6.	Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	отдел образования Зам. директора по УВР
<b>7. Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году</b>			
1.	Подведение итогов школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Трубчевском районе в 2024/25 учебном году	декабрь 2024 года январь 2025 года	отдел образования Зам. директора по УВР

2.	Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседаниях районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми	январь-июнь 2025 года	отдел образования, Зам. директора по УВР
3.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году в МБОУ Белоберезковская СОШ № 1	июнь 2025 года	Зам. директора по УВР
4.	Проведение совещания со школьными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году и определения задач на 2025/26 учебный год	август 2025 года	отдел образования
5.	Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении	в течение учебного года	отдел образования, Зам. директора по УВР